

CLYVO VET — Cronograma de Desenvolvimento · Sprint 1

Challenge FIAP 2026 — 1º Semestre | Turma 2TDS Fevereiro | Entrega: 24/05/2025

1. Integrantes e Responsabilidades

Integrante / RM	Disciplinas	Atividades Principais	Detalhamento
Leonardo José Pereira RM 563065	Java Advanced DevOps Tools & Cloud Computing	Backend Java/Spring Boot Infraestrutura e Deploy em Nuvem	Modelagem das entidades JPA, controllers REST, DTOs, Bean Validation, cache, Swagger, GlobalExceptionHandler, docker-compose, script Azure CLI para deploy em VM Linux
Fabício Henrique Pereira RM 563237	Mobile Application Development Disruptive Architectures: IoT, IOB & Generative IA	Aplicativo Mobile React Native Protótipo IoT/IA	Criação do app mobile em React Native com Expo: navegação entre telas, formulários com AsyncStorage, telas de histórico clínico e agendamento. Protótipo IoT simulado no Wokwi com sensor de temperatura para monitoramento de pets, dashboard via HTTP/MQTT e vídeo demonstrativo
Miguel Henrique Oliveira Dias RM 565492	Compliance, QA & Tests Mobile Application Development	Qualidade, Testes e Arquitetura TOGAF Aplicativo Mobile	Pitch da solução com análise de problema, benchmarking e roadmap. Modelagem TOGAF/Archi (arquitetura de negócio, sistema e tecnologia). Definição de métricas de qualidade, riscos e critérios de aceite. Suporte ao desenvolvimento mobile
Pedro Henrique de Oliveira RM 562312	Mastering Relational and Non-Relational Database Advanced Business Development with .NET	Banco de Dados Oracle API .NET	DDL das tabelas Oracle, sequences, constraints e índices. Procedures PL/SQL com tratamento de exceções e log de erros. Views, blocos anônimos com JOINS/GROUP BY. Seed data. API Restful em ASP.NET Core com Swagger, CRUD completo e integração com Oracle

2. Cronograma de Atividades

Data	Atividade	Responsável	Status	Sprint
16/04	Kickoff do Challenge — alinhamento com a empresa Clyvo, definição do escopo e divisão de disciplinas	Todos	✓ Concluído	Sprint 1
16–30/04	Definição da arquitetura macro da solução e modelagem conceitual do banco de dados	Leonardo / Pedro	✓ Concluído	Sprint 1
16–30/04	Levantamento de requisitos do app mobile e wireframes iniciais das telas	Fabício / Miguel	✓ Concluído	Sprint 1
01–10/05	Implementação das entidades JPA, repositories JPQL e services com cache Spring	Leonardo	✓ Concluído	Sprint 1
01–10/05	Criação das tabelas Oracle (DDL), índices, constraints e procedures PL/SQL com log de erros	Pedro	✓ Concluído	Sprint 1
01–10/05	Desenvolvimento das telas do app mobile: navegação, formulários e AsyncStorage	Fabício	✓ Concluído	Sprint 1
01–10/05	Elaboração do pitch da solução, benchmarking competitivo e modelagem TOGAF no Archi	Miguel	✓ Concluído	Sprint 1
11–17/05	Controllers REST, DTOs, Bean Validation, GlobalExceptionHandler e Swagger completo	Leonardo	✓ Concluído	Sprint 1
11–17/05	API .NET: CRUD completo, documentação OpenAPI, integração com Oracle	Pedro	✓ Concluído	Sprint 1
11–17/05	Protótipo IoT simulado no Wokwi, dashboard MQTT e vídeo demonstrativo	Fabício	✓ Concluído	Sprint 1
11–17/05	Definição de métricas de qualidade, matriz de riscos e roadmap Sprint 3/4	Miguel	✓ Concluído	Sprint 1
11–17/05	Script Azure CLI, docker-compose e deploy da API Java em VM Linux na nuvem	Leonardo	✓ Concluído	Sprint 1
18–22/05	Testes dos endpoints via Insomnia, exportação da coleção e validação das persistências	Leonardo / Miguel	🔄 Em andamento	Sprint 1
18–22/05	Seed data Oracle, blocos anônimos com JOINS e relatórios PL/SQL	Pedro	🔄 Em andamento	Sprint 1
18–22/05	Gravação do vídeo demonstrativo do app mobile narrado	Fabício	🔄 Em andamento	Sprint 1
18–22/05	Documentação final: README, diagramas, cronograma e organização do repositório	Todos	🔄 Em andamento	Sprint 1
24/05/2025	ENTREGA Sprint 1 e 2 — submissão no portal FIAP	Todos	⌚ Pendente	Sprint 1

Legenda: ✓ Concluído 🔄 Em andamento ⌚ Pendente